Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Titlul proiectului: "Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN"
Cod SIPOCA/SMIS2014+: 16

Nr. înregistrare ARACIS: .....

REF: Proiectul QAFIN - Rezultatul 5 "Elaborarea unui manual de proceduri cu privire la rolul și competențele MEN și ARACIS, în ceea ce privește asigurarea calității și la modul de colaborare între cele două instituții„

În cele ce urmează prezentăm cronologia evenimentelor care au condus la **"Elaborarea unui manual de proceduri cu privire la rolul și competențele MEN și ARACIS, în ceea ce privește asigurarea calității și la modul de colaborare între cele două instituții„**

CONȚINUT

1 CRONOLOGIA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR REZULTATULUI 5
Activitatea 5.1. Analiza rolului și competențelor celor două instituții în vederea clarificării și delimitării lor, în procesul de asigurare a calității și de ierarhizare și clasificare.....2
Activitatea 5.2. Elaborarea unui manual de proceduri în vederea stabilirii rolurilor și competențelor celor doua instituții (MEC, ARACIS) și a modalității de colaborare și partajare de date.....3
3 MATERIALE REALIZATE ȘI PREZENTATE OFICIAL PE SITE-UL ARACIS 4
4 ECHIPA IMPLICATĂ ÎN IMPLEMENTAREA REZULTATULUI 5 5

1 CRONOLOGIA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR REZULTATULUI 5

Activitatea 5. 1. Analiza rolului și competențelor celor două instituții în vederea clarificării și delimitării lor, în procesul de asigurare a calității și de ierarhizare și clasificare.

Data	Evenimentul
25 septembrie 2020	În cadrul ședinței de lucru între membrii echipelor de management MEC și ARACIS prin platforma ZOOM. (Procesul verbal 117) au fost Identificarea activităților de la Rezultatul 5.

Data	Evenimentul
28 Septembrie 2020	Anunț privind selecția a 3 (trei) experți -Rezultat 5, Activitatea 5.1 în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”
16 Octombrie 2020	Afișarea rezultatelor selecției dosarelor în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare
22 Octombrie 2020	Afișarea Raportului de evaluare selecție experți Activitatea 5.1 Au fost selectați doi(2) experți în analiza rolului și competențelor celor două instituții (MEC, ARACIS) în vederea clarificării și delimitării lor, în procesul de asigurare a calității și de ierarhizare și clasificare (Rezultatul 5.1)
5 Noiembrie 2020	Ședință de lucru online între membrii echipelor de management MEC, ARACIS și experții selectați în Rezultatul 5. (Procesul verbal 119) Obiectivul ședinței a vizat: Realizarea manualelor de proceduri di cadrul activităților Rezultatul 5.
10 Decembrie 2020	Ședință de lucru – Echipa de implementare MEC, ARACIS și experții contractați la Rezultatul 5. (Procesul verbal 121) Obiectivul ședinței a vizat realizarea manualului de proceduri, elaborarea glosarului de termeni, etc. Materiale realizate de membrii echipei sunt postate pe https://cloud.aracis.ro/
21 Decembrie 2020	Ședință de lucru online – Echipa de implementare MEC, ARACIS și experții contractați la Rezultatul 5. (Procesul verbal 122) Obiectivele ședinței au vizat realizarea manualului de proceduri în vederea stabilirii rolurilor și competențelor celor doua instituții și a modalității de colaborare și partajare de date, elaborarea glosarului de termeni aferenți asigurării calității, Analiza legislativă a relației MEC și ARACIS în vederea evaluărilor externe etc. Materiale realizate de membrii echipei sunt postate pe https://cloud.aracis.ro/
Decembrie 2020	Potrivit Actului Adițional 6 aprobat în decembrie 2020, activitatea experților contractați se prelungește până în martie 2021.
Ianuarie - Martie 2021	Experții contractați au analizat legislația existentă pentru a stabili clar care sunt rolurile și competențele MEN prin comisiile subordonate și ale ARACIS. Au elaborat o analiză ce stabilește roluri și competențe distincte și posibile. Livrabilul este inserate pe site-ul proiectului la rubrica Rezultate.
Martie 2021	În luna martie 2021 experți contractați au prezentat Livrabil 5.1 ↳ https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.1-Analiza-legislativa_Livrabil-Rezultat-5.1_2601.pdf

Activitatea 5.2. Elaborarea unui manual de proceduri în vederea stabilirii rolurilor și competențelor celor doua instituții (MEC, ARACIS) și a modalității de colaborare și partajare de date.

Data	**Evenimentul**
Septembrie 2020	În cadrul ședinței de lucru între membrii echipelor de management MEC și ARACIS prin platforma ZOOM. (Procesul verbal 117) au fost Identificarea activităților de la 5.2. în luna septembrie 2020 au fost scoase la concurs posturile privind selecția a cinci (5) experți (2 MEC și 3 ARACIS)
28 Septembrie 2020	Anunț privind selecția a 3 (trei) experți -Rezultat 5, Activitatea 5.2 în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”
16 Octombrie 2020	Afișarea rezultatelor selecției dosarelor în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale de participare.
22 Octombrie 2020	Afișarea Raportului de evaluare selecție experți Activitatea 5.2 Au fost selectați trei (3) experți în elaborarea unui manual de proceduri în vederea stabilirii rolurilor și competențelor celor doua instituții și a modalității de colaborare și partajare de date. (Rezultatul 5)
10 Decembrie 2020	În data de 10 decembrie 2020, ședință de lucru – Echipa de implementare MEC, ARACIS și experții contractați la Rezultatul 5. (Procesul verbal 121) Obiectivele ședinței au vizat realizarea manualului de proceduri, elaborarea glosarului de termeni, etc. Materiale realizate de membrii echipei sunt postate pe https://cloud.aracis.ro/
21 Decembrie 2020	În data de 21 decembrie 2020, ședință de lucru online – Echipa de implementare MEC, ARACIS și experții contractați la Rezultatul 5. (Procesul verbal 122) Obiectivele ședinței au vizat realizarea manualului de proceduri în vederea stabilirii rolurilor și competențelor celor doua instituții și a modalității de colaborare și partajare de date, elaborarea glosarului de termeni aferenți asigurării calității, Analiza legislativă a relației MEC și ARACIS în vederea evaluărilor externe etc. Materiale realizate de membrii echipei sunt postate pe https://cloud.aracis.ro/
Decembrie 2020	Potrivit Actului Adițional 6 aprobat în decembrie 2020, activitatea experților contractați se prelungește până în martie 2021.
Ianuarie-Marte 2021	În perioada ianuarie-martie, experții contractați au realizat ”Manualul de proceduri” în 3 părți, conform activității proiectului. Manualul de proceduri descrie rolurile, atribuțiile și modului de lucru, între toate instituțiile care au atribuții în domeniul asigurării calității, astfel încât acest proces să fie o parte

Data	Evenimentul
	firească a activității lor obișnuite, în slujba îndeplinirii misiunilor stabilite și cheltuirii eficiente a banilor publici. Livrabilele sunt inserate pe site-ul proiectului la rubrica Rezultate.
Martie 2021	In luna martie 2021 experți contractați au prezentat Livrabil 5.2 ↳ https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.2-PARTEA-I-Procedura-roluri-Asigurarea-calitatii-martie.pdf ↳ https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.2-PARTEA-II-Procedura-roluri-Clasificare-martie.pdf ↳ https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.2-PARTEA-III-Procedura-roluri-Ierarhizare-martie.pdf

2 MATERIALE REALIZATE ŞI PREZENTATE OFICIAL PE SITE-UL ARACIS

Evenimentul și perioada	Link-ul pe site-ul ARACIS
Livrabil 5.1	https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.1-Analiza-legislativa_Livrabil-Rezultat-5.1_2601.pdf
Livrabil 5.2	https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.2-PARTEA-I-Procedura-roluri-Asigurarea-calitatii-martie.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.2-PARTEA-II-Procedura-roluri-Clasificare-martie.pdf https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/03/5.2-PARTEA-III-Procedura-roluri-Ierarhizare-martie.pdf

3 ECHIPA IMPLICATĂ ÎN IMPLEMENTAREA REZULTATULUI 5

Experții contractați de ARACIS	Experții contractați de MEN
PETRESCU Marius Gabriel	SALOMEIA Oana
ONOFREI Mihaela	
MUNTEANU Florentina	
MIRON Dumitru	
VÎNTU Vasile	



În baza celor expuse, echipa de management a proiectului QAFIN consideră că a îndeplinit toate activitățile și cerințele privind ” **Elaborarea unui manual de proceduri cu privire la rolul și competențele MEN și ARACIS, în ceea ce privește asigurarea calității și la modul de colaborare între cele două instituții.”**

Aprilie 2021

Cu considerație,
Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU