

Anexa 2 – Calendarul estimativ de derulare a rundelor de granturi

A TREIA RUNDĂ	Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte	Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților	Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare
Lansarea cererii de propuneri de sub-proiecte	28 august 2019		
Elaborarea propunerilor de sub-proiecte	septembrie 2019 – ianuarie 2020	septembrie 2019 – martie 2020	septembrie 2019
Depunerea propunerilor de sub-proiecte	10 februarie 2020	6 aprilie 2020	9 octombrie 2019
Evaluarea propunerilor de sub-proiecte	ianuarie – martie 2020	aprilie – iunie 2020	octombrie – decembrie 2019
Semnarea acordurilor de grant ¹	aprilie 2020	Iulie - august 2020	decembrie 2019
Demararea activităților	mai 2020	septembrie 2020	decembrie 2019
Acordarea primei tranșe de finanțare ²	mai 2020	septembrie 2020	decembrie 2019
Monitorizarea fiduciară și pedagogică la fața locului a activităților finanțate prin grant, urmată de efectuarea plăților din următoarele tranșe	mai 2020- mai 2022	septembrie 2020- octombrie 2022	ianuarie 2020- decembrie 2022
Finalizarea grantului (pentru granturi cu durata de 2 / 3 ani)	mai 2022	septembrie 2022	decembrie 2022

¹ Semnarea acordurilor de grant se va realiza la data estimată, în măsura în care procedurile de evaluare vor fi finalizate și vor fi disponibile creditele de angajament necesare în bugetul UMPFE.

² Acordarea primei tranșe de finanțare se va realiza la data estimată în condițiile existenței creditelor bugetare necesare în bugetul UMPFE.