

Anexa 2 – Calendar estimativ de derulare a rundelor de granturi

PRIMA RUNDĂ	Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte	Schema de Granturi necompetitive	Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare
Activități de diseminare și conștientizare	2016 - 2017	2016 - 2017	2016 - 2017
Lansarea cererii de propuneri de sub-proiecte	5 aprilie 2017		
Elaborarea propunerilor de sub-proiecte	aprilie 2017 - mai 2017	aprilie 2017 - iunie 2017	aprilie 2017 - iulie 2017
Depunerea propunerilor de sub-proiecte	5 mai 2017	12 Iunie 2017	14 iulie 2017
Evaluarea propunerilor de sub-proiecte	mai – iunie 2017	iunie 2017 – octombrie 2017	septembrie 2017
Semnarea acordurilor de grant	Iulie 2017	octombrie 2017	octombrie 2017
Demararea activităților	Iulie 2017	octombrie 2017	noiembrie 2017
Acordarea primei tranșe de finanțare	Iulie 2017	octombrie 2017	noiembrie 2017
Monitorizarea fiduciară și pedagogică la fața locului a activităților finanțate prin grant, urmată de efectuarea plăților din următoarele tranșe	Iulie 2017 - mai 2020	octombrie 2017 - septembrie 2020	decembrie 2017 – noiembrie 2020
Finalizarea grantului (pentru granturi cu durata de 3 ani)	mai 2020	septembrie 2020	noiembrie 2020

Anexa 2 – Calendar estimativ de derulare a rundelor de granturi

A DOUA RUNDĂ	Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte	Schema de Granturi necompetitive	Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare
Activități de diseminare și conștientizare	2019	2019	2018 - 2019
Lansarea cererii de propuneri de sub-proiecte	octombrie 2018	octombrie 2018	octombrie 2018
Elaborarea propunerilor de sub-proiecte	Octombrie 2018 - Noiembrie 2018	Octombrie 2018 - martie 2019	Octombrie - Noiembrie 2018
Depunerea propunerilor de sub-proiecte	21 ianuarie 2019	20 mai 2019	19 noiembrie 2018
Evaluarea propunerilor de sub-proiecte	ianuarie – martie 2019	aprilie – iunie 2019	noiembrie 2018 - decembrie 2018
Semnarea acordurilor de grant ¹	aprilie – mai 2019	Iulie - august 2019	decembrie 2018
Demararea activităților	mai 2019	septembrie 2019	Decembrie 2018 - ianuarie 2019
Acordarea primei tranșe de finanțare ²	mai 2019	septembrie 2019	Decembrie 2018 - ianuarie 2019
Monitorizarea fiduciară și pedagogică la fața locului a activităților finanțate prin grant, urmată de efectuarea plăților din următoarele tranșe	mai 2019 - iunie 2022	septembrie 2019 - octombrie 2022	ianuarie 2019 - februarie 2022
Finalizarea grantului (pentru granturi cu durată de 3 ani)	mai 2022	septembrie 2022	ianuarie 2022

¹ Semnarea acordurilor de grant se va realiza la data anunțată în măsura finalizării procedurilor necesare, precum și a disponibilității de credite de angajament în bugetul UMPFE.

² Acordarea primei tranșe de finanțare se va realiza în măsura disponibilității creditelor bugetare în bugetul UMPFE.