

Anexa 2 – Calendar de derulare a rundelor de granturi

PRIMA RUNDĂ	Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte	Schema de Granturi necompetitive	Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare
Activități de diseminare și conștientizare	2016 - 2017	2016 - 2017	2016 - 2017
Lansarea cererii de propuneri de sub-proiecte	5 aprilie 2017		
Elaborarea propunerilor de sub-proiecte	aprilie 2017 - mai 2017	aprilie 2017 - iunie 2017	aprilie 2017 - iulie 2017
Depunerea propunerilor de sub-proiecte	5 mai 2017	12 Iunie 2017	14 iulie 2017
Evaluarea propunerilor de sub-proiecte	mai – iunie 2017	iunie 2017 – octombrie 2017	septembrie 2017
Semnarea acordurilor de grant	Iulie 2017	octombrie 2017	octombrie 2017
Demararea activităților	iulie 2017	octombrie 2017	noiembrie 2017
Acordarea primei tranșe de finanțare	iulie 2017	octombrie 2017	noiembrie 2017
Monitorizarea fiduciară și pedagogică la fața locului a activităților finanțate prin grant, urmată de efectuarea plăților din următoarele tranșe	iulie 2017 - mai 2020	octombrie 2017 - septembrie 2020	decembrie 2017 – noiembrie 2020
Finalizarea grantului (pentru granturi cu durata de 3 ani)	mai 2020	septembrie 2020	noiembrie 2020

Anexa 2 – Calendar de derulare a rundelor de granturi

A DOUA RUNDĂ	Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte	Schema de Granturi necompetitive
Activități de diseminare și conștientizare	2017	2017
Lansarea cererii de propuneri de sub-proiecte	noiembrie 2017	noiembrie 2017
Elaborarea propunerilor de sub-proiecte	noiembrie 2017 - ianuarie 2017	noiembrie 2017 - februarie 2017
Depunerea propunerilor de sub-proiecte	15 ianuarie 2018	19 februarie 2018
Evaluarea propunerilor de sub-proiecte	februarie 2018 - martie 2018	Martie 2018 - Mai 2018
Semnarea acordurilor de grant	martie 2018 - aprilie 2018	Iunie 2018 - Iulie 2018
Demararea activităților	mai 2018	septembrie 2018
Acordarea primei tranșe de finanțare	mai 2018	septembrie 2018
Monitorizarea fiduciară și pedagogică la fața locului a activităților finanțate prin grant, urmată de efectuarea plăților din următoarele tranșe	iunie 2018 - mai 2021	octombrie 2018 - septembrie 2021
Finalizarea grantului (pentru granturi cu durata de 3 ani)	mai 2021	septembrie 2021